

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАОУ «Школа №118 с УИОП»
Жукова Н.Н.Жукова
 «01» декабря 2021 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Проанализировать систему формирования и оформления заявки на питание в школьной столовой	2 недели	Система нуждается в оптимизации	Руководитель проекта – Сазанова А.В.
2	Разработать проект по оптимизации опросов с целью формирования заявки на питание	3 недели	Создание проектных групп, оценка текущего состояния (карта текущего состояния, карта целевого состояния, план мероприятий)	Команда проекта
3	Отбор систем опросов и анкетирования для формирования заявки на питание	1 неделя	Отбор предложений по оптимизации проекта.	Руководитель проекта
4	Создать Google - форму для формирования заявки на питание	1 неделя	Переход на единую систему формирования заявки на питание	Команда проекта
5	Передать ссылки для ежедневной заявки.	1 минута	Получение рассылки классными руководителями 1-11 классов	Руководитель проекта
6.	Оформлять сводные заявки на питание в школьной столовой.	ежедневно	Ежедневная электронная заявка на питание в школьной столовой	Руководитель проекта

Руководитель проекта

Е. Сазанова

А.В.Сазанова